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регионального проекта

Чистая страна (Новгородская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая страна (Новгородская область)

Срок начала и

окончания проекта

Гусев Тимофей Борисович, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области

Королев Владимир Евгеньевич, МинистрРуководитель регионального проекта

Веткин Юрий Евгеньевич, Заместитель министра-директор департамента охраны окружающей среды и

выдачи разрешительных документов

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Чистая странаНаименование федерального проекта

Государственная программа Новгородской области "Охрана окружающей среды Новгородской области на

2014-2023 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Новгородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

31.12.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.2 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде, га

31.12.2018 0,0000 0,0000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000Основной

показатель

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.3 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных , ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,0000 14,9000 14,9000 14,9000 14,9000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в

границах городов

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,

8 тыс. гектар земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2024 года)

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

1.1 10,48 0,0010,39 209,36 0,00 230,220,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

8,07 8,00 161,20 0,00 0,00 0,00 177,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,48

10,48

0,00

0,00

10,39

10,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,22

230,22

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209,36

209,36

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 10,48 10,39 209,36 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Новгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10,48 0,0010,39 209,36

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 230,22

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 230,22

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,07 0,008,00 161,20 0,00 0,00 177,27

10,48 0,0010,39 209,36 0,00 0,00 230,22

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Королев В. Е. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Веткин Ю. Е. Заместитель министра-

директор департамента охраны

окружающей среды и выдачи

разрешительных документов

50

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Королев В. Е. Министр 20

4 Участник регионального

проекта

Королев В. Е. Министр 20

5 Участник регионального

проекта

Веткин Ю. Е. Заместитель министра-

директор департамента охраны

окружающей среды и выдачи

разрешительных документов

50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Новгородская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1 января

2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов 0

1

Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

более 2,8 тыс. гектар

земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2024 года)

Королев В. Е.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Завершена рекультивация

санкционированной свалки твердых бытовых

отходов в урочище "Исаков хутор" вблизи

д.Тушино Чудовского муниципального района

1.1

Акт

Королев В. Е.,

Министр

КРП

-

31.12.2021

Заключение соглашения в подсистеме

«Электронный бюджет» между Минприроды

России и Министерством природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии Новгородской

1.1.1

Соглашение

РНП01.01.2019 Королев В. Е.,

Министр

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области о реализации регионального проекта

«Чистая страна»

Заключение соглашения в подсистеме

«Электронный бюджет» о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Новгородской области на софинансирование

расходных обязательств субъекта Российской

Федерации на реализацию предусмотренных

государственными программами субъекта

Российской Федерации мероприятий,

направленных на ликвидацию объектов

накопленного вреда окружающей среде

1.1.2

Соглашение

РНП01.01.2019 Королев В. Е.,

Министр

15.02.2019

Заключение соглашения между министерством

природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Новгородской области и

Администрацией Чудовского муниципального

района о предоставлении субвенции на

осуществление отдельных государственных

полномочий по организации деятельности по

захоронению твердых коммунальных отходов в

части рекультивации земельных участков,

загрязненных в результате расположения на них

объектов размещения отходов в рамках

федерального проекта «Чистая страна»

национального проекта «Экология»

1.1.3

Соглашение

РНП01.04.2019 Королев В. Е.,

Министр

15.04.2019

Проведение конкурсных процедур на выполнение

работ по рекультивации объекта

1.1.4

Соглашение

РНП15.04.2019 Королев В. Е.,

Министр

20.06.2019

Заключение муниципального контракта на

выполнение работ по рекультивации объекта

1.1.5

Прочий тип документа

РНП20.06.2019 Королев В. Е.,

Министр

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписание акта приемки выполненных работ (1

этап)

1.1.6

Акт

РНП01.12.2019 Королев В. Е.,

Министр

31.12.2019

Подписание акта приемки выполненных работ (2

этап)

1.1.7

Акт

РНП01.12.2020 Королев В. Е.,

Министр

31.12.2020

Подписание акта приемки выполненных работ (3

этап)

1.1.8

Акт

РНП01.12.2021 Королев В. Е.,

Министр

31.12.2021

КТ: Завершена рекультивация объектов,

включенных в паспорт региональной

составляющей федерального проекта "Чистая

страна"

1.2

 

Королев В. Е.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Завершена рекультивация объектов,

включенных в региональный паспорт "Чистая

страна"

1.3

 

Королев В. Е.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -


