
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Новгородская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Новгородская 
область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Гусев Тимофей Борисович, Заместитель Председателя Правительства Новгородской области 

Руководитель регионального проекта Королев Владимир Евгеньевич, Министр 

Администратор регионального проекта 
Веткин Юрий Евгеньевич, Заместитель министра-директор департамента охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных документов 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Новгородской области "Охрана окружающей среды Новгородской области на 
2014-2023 годы" 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов (Новгородская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): -  направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом 



1.1 Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2018 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000 

Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом 

1.2 Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на обработку 
в общем объеме образованных 
твердых коммунальных отходов, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2018 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов 

1.3 Доля импорта оборудования для 
обработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2018 40,0000 30,0000 28,0000 26,0000 24,0000 22,0000 

Доля разработанных электронных моделей 

1.4 Количество разработанных 
электронных моделей, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и 
потребления 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской 
Федерации) 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020 
 

1.1 

Разработаны электронные модели территориальных схем 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). 

31.12.2019 

100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации) 
 



на 31.12.2019 - 1 шт 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 
обращению с ТКО, в том числе: - по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем твердых коммунальных отходов (далее 
- ТКО):- направленных на утилизацию (вторичную переработку) по состояниюна 31декабря 2024г. составит 25,20 млн.т 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн 
мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки 
ТКО. 

31.12.2024 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. 
составит 36 % 
 

на 31.12.2024 - 12 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 
обращению с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке), нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем твердых коммунальных отходов (далее 
- ТКО):- направленных на обработку по состояниюна 31декабря 2024г. составит 42,0 млн.т 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн 
мощностей по обработке ТКО. 

31.12.2024 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 
обработку, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. 
составит 60% 
 

на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 
обращению с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке), нарастающим итогом0 
 



1.1 Введено в промышленную эксплуатацию 
37,1 млн. тонн мощностей по обработке 
ТКО. 

112,50 47,60 59,92 0,00 0,00 0,00 220,02 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Новгородская область) 

0,00 36,65 46,14 0,00 0,00 0,00 82,79 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

112,50 47,60 59,92 0,00 0,00 0,00 220,02 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 112,50 47,60 59,92 0,00 0,00 0,00 220,02 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 
обращению с ТКО, в том числе: - по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Введено в промышленную эксплуатацию 
23,1 млн. тонн мощностей по утилизации 
отходов и фракций после обработки ТКО. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Новгородская область) 

0,00 36,65 46,14 0,00 0,00 0,00 82,79 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 112,50 47,60 59,92 0,00 0,00 0,00 220,02 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Новгородская область) 

0,00 73,30 92,28 0,00 0,00 0,00 165,58 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

112,50 47,60 59,92 0,00 0,00 0,00 220,02 



бюджет субъекта Российской Федерации 112,50 47,60 59,92 0,00 0,00 0,00 220,02 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Королев В. Е. Министр  20 

2 Администратор регионального 
проекта 

Веткин Ю. Е. Заместитель министра-
директор департамента 
охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных 
документов 

 50 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Администратор Веткин Ю. Е. Заместитель министра-
директор департамента 
охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных 
документов 

 50 

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 
субъектах Российской Федерации). 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Королев В. Е. Министр  20 



5 Участник регионального 
проекта 

Королев В. Е. Министр  20 

6 Участник регионального 
проекта 

Веткин Ю. Е. Заместитель министра-
директор департамента 
охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных 
документов 

 50 
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Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Королев В. Е. Министр  20 

8 Участник регионального 
проекта 

Веткин Ю. Е. Заместитель министра-
директор департамента 
охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных 
документов 

 50 

9 Участник регионального 
проекта 

Королев В. Е. Министр  20 

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО. 
 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Королев В. Е. Министр  20 

11 Участник регионального 
проекта 

Веткин Ю. Е. Заместитель министра-
директор департамента 
охраны окружающей среды и 
выдачи разрешительных 
документов 

 50 

12 Участник регионального 
проекта 

Королев В. Е. Министр  20 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

(Новгородская область) 0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Разработаны электронные модели 
территориальных схем обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами 
(во всех 85 субъектах Российской Федерации).0 
 

- 31.12.2019 Королев В. Е., 
Министр 

100 % (во всех 85 
субъектах Российской 

Федерации) 
 

- 

1.1 КТ: Разработана электронная модель 
территориальной схемы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Новгородской области 

- 31.12.2019 Королев В. Е., 
Министр 

 

РНП 

1.1.1 Проведение конкурсных процедур на 
выполнение работ по разработке электронной 
модели  

15.04.2019 10.06.2019 Королев В. Е., 
Министр 

Прочий тип документа  
 

РНП 

1.1.2 Заключение государственного контракта на 
выполнение работ по  разработке электронной 
модели 

11.06.2019 20.06.2019 Королев В. Е., 
Министр 

Прочий тип документа 
государственный контракт 

 

РНП 

1.1.3 Подписание акта выполненных работ 15.12.2019 31.12.2019 Королев В. Е., 
Министр 

Акт  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

2 Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 
млн. тонн мощностей по обработке ТКО.0 
 

- 31.12.2024 Королев В. Е., 
Министр 

Доля твердых 
коммунальных отходов, 

направленных на 
обработку, в общем 

объеме образованных 
твердых коммунальных 

отходов по состоянию на 
31 декабря 2024 г. 

составит 60% 
 

- 

2.1 КТ: Создание комплексов по сортировке твердых 
коммунальных отходов 

- 31.12.2024 Логинов В. Г., 
Заместитель министра 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Акт Акт ввода в 
эксплуатацию 

 

РНП 

2.1.1 Создание комплексов по сортировке твердых 
коммунальных отходов 

01.01.2019 31.12.2024 Королев В. Е., 
Министр 

Акт Акт ввода в 
эксплуатацию 

 

РРП 

 


