

Отчет о ходе реализации государственной программы  
«Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»  
за 1 полугодие 2017 года

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего            |          | Средства федерального бюджета |                  |          | Средства областного бюджета |                  |         | Средства местного бюджета |                  |         | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ |                  |         | Другие внебюджетные источники |         |
|--|------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------|---------|---------------------------|------------------|---------|--|------------------|---------|-------------------------------|---------|
|  | профинансировано | освоено  | план на год                   | профинансировано | освоено  | план на год                 | профинансировано | освоено | план на год               | профинансировано | освоено | план на год  | профинансировано | освоено | профинансировано              | освоено |
| 1  | 2                | 3        | 4                             | 5                | 6        | 7                           | 8                | 9       | 10                        | 11               | 12      | 13   | 14               | 15      | 16                            | 17      |
| Всего по государственной программе, в том числе:   | 225339,9         | 225177,0 | 356546,3                      | 129300,0         | 129300,0 | 43314,3                     | 15458,5          | 15295,6 | -                         | -                | -       | -  | -                | -       | 80581,4                       | 80581,4 |
| Подпрограмма I «Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства»   | 16175,1          | 16175,1  | 34032,2                       | 12522,9          | 12522,9  | 8283,3                      | 3652,2           | 3652,2  | -                         | -                | -       | -  | -                | -       | -                             | -       |
| Подпрограмма II «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы» | 90,3             | 90,3     | 290,0                         | 90,3             | 90,3     | -                           | -                | -       | -                         | -                | -       | -  | -                | -       | -                             | -       |
| Подпрограмма III «Обеспечение  | 209074,5         | 208911,6 | 322224,1                      | 116686,8         | 116686,8 | 35031,0                     | 11806,3          | 11643,4 | -                         | -                | -       | -  | -                | -       | 80581,4                       | 80581,4 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| использования,<br>охраны, защиты и<br>воспроизводства<br>лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Председатель комитета**

**А.В. Кудрицкий**

**Согласовано:  
Руководитель департамента финансов  
Новгородской области**

**Е.В. Солдатова**

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы  
«Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»  
за 1 полугодие 2017 года

| № п/п     | Наименование мероприятия   | Срок реализации  | Результаты реализации   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|-----------|--|------------------|---|---|
| 1         | 2  | 3                | 4   | 5   |
| <b>1.</b> | <b>Подпрограмма 1 «Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства»</b>  |                  |   |   |
|           | Задача 1. Обеспечение деятельности комитета  |                  |   |   |
| 1.1.      | Ресурсное обеспечение деятельности комитета и государственных областных казенных учреждений  | 2015 – 2020 годы | Обеспечение деятельности комитета в 1 полугодии 2017 года – 16178,1 тыс. руб. |   |
| <b>2.</b> | <b>Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»</b> |                  |   |   |
|           | Задача 1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров   |                  |   |   |
| 1.1       | Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников комитета   | 2014-2020 годы   | Прошли обучение 15 чел.   |   |
| <b>3.</b> | <b>Подпрограмма 3 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»</b>  |                  |   |   |
|           | Задача 1. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах   |                  |   |   |
| 1.1.      | Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров  | 2014-2020 годы   | - годовой план 27,7 км, фактически выполнено за 1-ое полугодие 1,2 км         | Работы выполняются арендаторами лесных участков   |
| 1.2.      | Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров  | 2014-2020 годы   | Проведена реконструкция 38,7 км лесных дорог при годовом плане 72,6 км        | Работы выполняются арендаторами лесных участков   |
| 1.3.      | Приобретение специализированной  | 2014 год         | -   | Субсидии на приобретение                          |

|      |  |                   |   |   |
|------|--|-------------------|---|---|
|      | лесопожарной техники и оборудования  |                   |   | специализированной лесопожарной техники и оборудования в бюджете на 2017 год не предусмотрены |
| 1.4. | Обеспечение содержания рабочих команд пожаротушения пожарно-химических станций 3 типа, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 2014-2020<br>годы | Объем финансирования, предусмотренный в областном бюджете на содержание рабочих команд пожаротушения пожарно-химических станций 3 типа составил в 2017 году 20063,0 тыс. рублей. Фактически в 1-ом полугодии использовано 7906,7 тыс. руб. На приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 4593,5 тыс. рублей. Фактически в 1-ом полугодии 2017 года использовано – 3162,4 тыс. руб. |   |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (зона наземной охраны, зона авиационной охраны)   | 2014-2020<br>годы | Расходы на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах предусмотрены на 2017 год в сумме 12848,8 тыс. руб. Фактически в 1 полугодии 2017 года освоено – 5552,2 тыс. руб.  |   |
| 2.   | Задача 2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, тушение лесных пожаров  |                   |   |   |
| 2.1. | Организация работ по устройству противопожарных  | 2014-2020<br>годы | При плане проведения в 2017 году работ по устройству противопожарных  |   |

|      |   |                |  |  |
|------|---|----------------|--|--|
|      | минерализованных полос и их обновлению  |                | минерализованных полос протяженностью 247 км, фактический объем выполненных в 1 полугодии 2017 года работ составил 494,1 км  |  |
| 2.2. | Организация работ по прочистке просек, прочистке противопожарных минерализованных полос, уходу за противопожарными разрывами                  | 2014-2020 годы | При плане осуществления в 2017 году работ по прочистке противопожарных минерализованных полос, прочистке просек, уходу за противопожарными разрывами общей протяженностью 3643,4 км, в 1 полугодии фактически выполнено 2070,6 км. |  |
| 2.3. | Организация работ по благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах  | 2014-2020 годы | В 1-ом полугодии 2017 года проведены работы по благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах на сумму 2835,0 тыс. руб. при годовом плане выполнения работ в 2017 году 795 тыс. руб.                                      |  |
| 2.4. | Организация работ по установке и размещению стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 2014-2020 годы | При годовом плане по установке и размещению стендов 75 штук, в 1 полугодии установлено и размещено 356 стендов   |  |
| 2.5. | Организация работ по тушению лесных пожаров   | 2014-2020 годы | Произведено тушение лесных пожаров на площади 2,4 га   |  |
| 3.   | Задача 3. Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов   |                |  |  |
| 3.1. | Организация работ по проведению лесопатологических обследований   | 2014-2020 годы | Лесопатологические обследования проведены на площади 15,8 га при плане 2000 га   |  |
| 3.2. | Организация работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов   | 2014-2020 годы | Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 18 га  |  |

|   |  |                   |   |  |
|---|--|-------------------|---|--|
| 3.3.  | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, очистки лесных насаждений от захламленности                             | 2014-2020<br>годы | Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, очистка лесных насаждений от захламленности на площади 279,1 га при годовом плане 1137,0 га    |  |
| 3.4.  | Организация работ по отводу и таксации лесосек под очистку лесных насаждений от захламленности   | 2014-2020<br>годы | -   | Срок выполнения работ – до 20 ноября текущего года |
| Задача 4. Организация использования лесов и лесное планирование |  |                   |   |  |
| 4.1.  | Организация работ по отводу и таксации лесосек для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами, в том числе при проведении сплошных, выборочных рубок, мероприятий по уходу за лесами | 2014-2020<br>годы | Проведены работы по отводу и таксации лесосек для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами, в том числе при проведении сплошных, выборочных рубок, мероприятия по уходу за лесами на площади 10629,6 га |  |
| 4.2.  | Организация работ по лесоустройству  | 2014-2017<br>годы | Заключен государственный контракт на выполнение работ по лесоустройству на территории земель лесного фонда по Новгородскому и Чудовскому районам Новгородской области на сумму 40500,0 тыс. рублей на срок 2 года   |  |
| 4.3.  | Проектирование лесных участков   | 2017 год          | Заключены государственные контракты на выполнение работ по проектированию лесных участков Демянского и Парфинского лесничеств Новгородской области.   |  |

|   |   |                |   |  |
|---|---|----------------|---|--|
|   |   |                | Осуществляется подготовка технических заданий для проведения аукциона на проведение работ по проектированию лесных участков Демянского, Хвойнинского, Окуловского и Поддорского лесничеств Новгородской области   |  |
| 4.4.  | Проведение мероприятий, связанных с постановкой на кадастровый учет участков лесного фонда, предназначенных для передачи их в пользование | 2017 год       | Осуществляется подготовка технических заданий для проведения аукциона на проведение работ по проектированию лесных участков Демянского, Хвойнинского, Окуловского и Поддорского лесничеств Новгородской области   |  |
| 4.5.  | Разработка Лесного плана Новгородской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств   | 2017 год       | Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке Лесного плана Новгородской области и лесохозяйственных регламентов Боровичского, Валдайского, Любытинского, Маловишерского, Маревского, Новгородского, Окуловского, Поддорского, Старорусского, Холмского, Чудовского, Шимского лесничеств Новгородской области на сумму 5717,6 тыс. рублей |  |
| Задача 5. Функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) |   |                |   |  |
| 5.1.  | Создание и уход за объектами лесного семеноводства (архивы клонов и маточные плантации плюсовых насаждений,                               | 2014-2020 годы | Проведен уход за аттестованными объектами ЕГСК на площади 4,0 га  |  |

|   |  |                         |  |   |
|---|--|-------------------------|--|---|
|   | испытательные культуры, постоянные лесосеменные участки)   |                         |  |   |
| Задача 6. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения |  |                         |  |   |
| 6.1.  | Организация работ по лесовосстановлению, в том числе искусственному лесовосстановлению (созданию лесных культур), естественному лесовосстановлению (содействие лесовосстановления) | 2014-2020<br>годы       | Проведены работы по лесовосстановлению, в том числе по искусственному лесовосстановлению (созданию лесных культур), по комбинированному лесовосстановлению, по естественному лесовосстановлению (содействие лесовосстановлению) на площади 4230,2 га |   |
| 6.2.  | Организация работ по проведению агротехнического ухода за лесными культурами   | 2014-2020<br>годы       | Проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 1505,6 га   |   |
| 6.3.  | Организация работ по дополнению лесных культур   | 2014-2020<br>годы       | Проведены работы по дополнению лесных культур на площади 2671,6 га   |   |
| 6.4.  | Организация работ по обработке почвы под лесные культуры   | 2014-2020<br>годы       | Проведены работы по обработке почвы под лесные культуры на площади 925,2 га  |   |
| 6.5.  | Заготовка семян лесных растений  | 2015 год                | Заготовлено семян лесных растений 54,8 кг  |   |
| 6.6.  | Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения   | 2014-2020<br>годы       |  | Срок выполнения мероприятия – 3-й квартал 2017 года |
| 6.7.  | Хранение семян лесных растений   | 2014; 2018-2020<br>годы | Осуществляется хранение 3366,9 кг семян лесных растений  |   |



|  |   |                         |   |  |
|--|---|-------------------------|---|--|
| 6.8.   | Мероприятия по выращиванию посадочного материала (посев в питомнике)  | 2014; 2018-2020<br>годы | Финансирование мероприятий на 2017 год не предусмотрено   |  |
| 6.9.   | Поддержка и развитие движения школьных лесничеств в Новгородской области  | 2014; 2016-2020<br>годы | Финансирование мероприятий на 2017 год не предусмотрено   |  |
| Задача 7. Проведение ухода за лесами                 |   |                         |   |  |
| 7.1.   | Организация работ по рубкам ухода за лесом  | 2014-2020<br>годы       | В 1-ом полугодии текущего года проведены рубки ухода лесом на площади 2957,6 га   |  |
| Задача 8. Обеспечение исполнения полномочий комитета |   |                         |   |  |
| 8.1.   | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета, обеспечение исполнения переданных полномочий субъектам Российской Федерации, в том числе федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | 2014-2020<br>годы       | Расходы на обеспечение деятельности государственных областных казенных учреждений, подведомственных комитету, исполнение переданных полномочий субъектом Российской Федерации, кадровое, материально-техническое обеспечение предусмотрены в объеме 198886,4 тыс. рублей. Фактически в 1 полугодии использовано средств – 84119,3 тыс. рублей |  |
| 8.2.   | Осуществление учета древесины и сделок с ней: контроль за транспортировкой древесины, наличием сопроводительных документов на транспортировку древесины, представление информации в Единую государственную                                  | 2015-2020<br>годы       | В 1 полугодии текущего года проведено 2933 патрулирования с целью контроля за транспортировкой древесины. Осуществляется внесение информации по заключенным договорам аренды лесных участков, по договорам купли-продажи лесных насаждений и другим разделам в  |  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  | автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней о заключенных договорах аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений |  | Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней |  |
|--|--|--|---|--|

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей  
государственной программы «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы»  
за 1 полугодие 2017 года

| №<br>п/п | Наименование целевого показателя, единица<br>измерения   | Значение целевого показателя |                            | Обоснование отклонений значений целевого<br>показателя на конец отчетного периода (при<br>наличии) |
|----------|--|------------------------------|----------------------------|--|
|          |  | план на год                  | факт за<br>отчетный период |  |
| 1        | 2  | 4                            | 5                          | 6  |
| 1.       | Доля лесных пожаров,<br>ликвидированных в течение первых<br>суток с момента обнаружения (по<br>количеству случаев), в общем<br>количестве лесных пожаров (%)   | 53,9                         | 100,0                      |  |
| 2.       | Доля крупных лесных пожаров в<br>общем количестве возникших лесных<br>пожаров (%)  | 2,2                          | 0                          |  |
| 3.       | Протяженность лесных дорог,<br>предназначенных для охраны лесов от<br>пожаров, построенных за год (км)   | 6,8                          | 1,2                        | Объем работ выполняется<br>арендаторами лесных участков  |
| 4.       | Доля лесных пожаров, возникших по<br>вине граждан, в общем количестве<br>лесных пожаров (%)  | 67,3                         | 0                          |  |
| 5.       | Отношение площади земель лесного<br>фонда, пройденных лесными<br>пожарами в отчетном году, к средней<br>площади земель лесного фонда,<br>которые были пройдены пожарами в<br>течение последних 5 лет (%) | 4,2                          | 22,7                       |  |
| 6.       | Доля площади лесов, выбывших из<br>состава покрытых лесной   | 0,5                          | 0                          |  |

|     |  |      |      |   |
|-----|--|------|------|---|
|     | растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (%) |      |      |   |
| 7.  | Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью (%)                                    | 0,06 | 0    |   |
| 8.  | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними (%)   | 55,3 | 0    | «Правила санитарной безопасности в лесах» и «Правила пожарной безопасности в лесах» требуют проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по вновь выявленным очагам в зимний период. Ликвидация очагов, выявленных в 2015 году, будет проведена в зимний период текущего года |
| 9.  | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов (%)  | 25,5 | 0    |   |
| 10. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда (%)   | 57,4 | 55,0 |   |
| 11. | Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины (%)   | 8,4  | 5,1  |   |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 12. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (%)  | 48,3 | 15,6 |  |
| 13. | Уход за объектами лесного семеноводства (архивы клонов и маточные плантации плюсовых насаждений, испытательные культуры, постоянные лесосеменные участки) (га) | 22,8 | 4,0  |  |
| 14. | Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления (%)            | -    | -    |  |
| 15. | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок (%)  | 26,6 | 75,1 |  |
| 16. | Лесистость территории Новгородской области (%)   | 63,5 | 64,0 |  |
| 17. | Количество школьных лесничеств (ед.)   | 8    | 8    |  |
| 18. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (%)   | 78,8 | 78,3 |  |
| 19. | Площадь рубок ухода в молодняках (тыс. га)   | 12,1 | 2,9  |  |
| 20. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от   | 91,9 | 58,5 |  |

|     |   |       |       |  |
|-----|---|-------|-------|--|
|     | использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (руб. на 1 га)   |       |       |  |
| 21. | Сокращение объема незаконных рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году (%)  | 3,0   | 28,5  |  |
| 22. | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства (%)                            | 7,4   | 2,9   |  |
| 23. | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства (%) | 54,7  | 47,7  |  |
| 24. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в общей численности работников комитета (%)                            | 2,9   | 3,0   |  |
| 25. | Ресурсное обеспечение деятельности комитета и государственных областных казенных учреждений (%)   | 100,0 | 100,0 |  |