



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

адрес: Воскресенский бульвар, д.13 «а»,
Великий Новгород, Россия, 173002
тел. (8162)77-04-52, факс (8162)77-51-69
E-mail: info@leskom.nov.ru

Новгородская область,
Хвойнинский район, р.п. Хвойная,
улица Заводская, дом 38
место составления акта

28 апреля 2021 года
Дата составления акта
11 часов 15 мин.
Время составления акта

АКТ

**о результатах проверки реализации приоритетного инвестиционного
проекта «Модернизация производства по комплексной переработке
древесины на ООО «Норд» за период 01.01.2021-31.03.2021гг.**

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление), на основании приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 21.01.2021 № 50, **должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:**

- Михайлов Дмитрий Владимирович - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства,

- Мазекина Ирина Фёдоровна - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства.

Проведена проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд».

Регистрационные сведения: Адрес юридический, фактический – 174581 Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, производственная площадка улица Заводская, дом 38, тел.+78166750500, +78166755299, ИНН

5316006431, КПП 531601001, БИК 044959698, ОКПО 11162852, р/сч 40702810643050000300В отд. № 8629 Сбербанк России, к/сч 30101810100000000698.

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017-2020гг.

Цель проверки: исполнение инвестором поквартального графика реализации проекта, определенного Концепцией, и проверка достоверности отчетных данных за 1 квартал 2021 года по инвестиционному проекту «Модернизация производства по комплексной переработке древесины на ООО «Норд», с последующим представлением акта проверки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно представленным ООО «Норд» в рамках ежеквартальной отчетности документам, подтверждающим общие затраты на осуществление проекта, за 1 квартал 2021 года составляют 30 476 278,18 рублей (с НДС), 25 369 898,48 рублей (без НДС).

Объем привлеченных инвестиций за 1 квартал 2021 года подтверждается платежными документами (см. Приложение).

Заключение.

Согласно поквартальному графику реализации проекта, определенного Концепцией, проект должен быть завершен в 3 квартале 2020 года.

План инвестиций, определенный концепцией проекта 507 900 млн. руб. - выполнен.

Мероприятия, согласно поквартальному графику инвестиционного проекта выполнены в полном объеме.

Фактическое вложение инвестиций с начала реализации приоритетного инвестиционного проекта – 779,3 млн. рублей (с НДС).

В 1 квартале 2021 года выполнены завершающие платежи за харвестеры, пресс брикетировочный, сортиментовозы с прицепами.

В ходе выездной проверки подтверждено фактическое наличие приобретенной лесозаготовительной, лесовозной техники, авто и вспомогательной техники.

Производственные мощности созданы в полном объеме.



Достоверность отчетных данных подтверждена платежными поручениями, которые прилагаются к настоящему акту.

Фотоотчет о выездной проверке размещен на сайте министерства <http://leskom.nov.ru/JSC-Nord>.

Акт составлен в двух экземплярах в присутствии руководителя предприятия и должностных лиц, проводивших проверку (состав комиссии).

Специалисты, проводившие проверку:


Подпись	ФИО, должность
---------	----------------

	Михайлов Д.В. - начальник отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов департамента инвестиционного развития, перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства
	Мазекина И.Ф. - служащая старшей категории отдела организации деятельности подведомственных учреждений лесного хозяйства, инвестиционного развития и перспективного освоения лесов и бюджетной политики министерства

Приложение:

1. Отчет за 1 квартал 2021 от 15.04.2021 № ИП 1/15-04-2021 – 7л.;
2. Реестр документов, подтверждающих размер объема израсходованных средств – 1 л.

Руководитель предприятия _____ А.А. Бобрицев



(подпись, ФИО)

«28» апрель 2021 г.