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регионального проекта

Сохранение лесов (Новгородская область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гусев Т.Б.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Трофимов М.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра - директор департамента лесного

хозяйства

Никоноров В.В.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента лесного хозяйства

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Новгородской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2024 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

85,60 31.08.201

8

0,0000 82,2000 90,6000 97,3000 95,6000 95,9000 100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

площадь лесовосстановления

и лесоразведения

11,00 31.12.201

8

11,0000 13,0000 11,5190 10,5080 12,3720 13,2000 15,0210

Тысяча

гектаров

РП -

--

1.3.

количество выращенного

посадочного материала

7,50 31.12.201

8

7,5000 7,5000 7,5000 8,0000 8,0000 8,5000 9,0000

Миллион

штук

РП -

--

1.4.

запас семян лесных растений

для лесовосстановления

3,80 31.12.201

8

3,8000 2,6000 1,9000 1,6100 2,0000 2,5000 3,0000

Тонна;

метрическ

ая тонна

(1000 кг)

РП -

--

1.5.

ущерб от лесных пожаров по

годам

797,60 31.12.201

8

380,400

0

7 000,0

000

6 965,0

000

6 930,1

700

6 895,5

200

6 861,0

400

6 826,7

300

Тысяча

рублей

РП -

--

1.6.

площадь погибших лесных

насаждений

1,00 31.12.201

8

1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 0,9000 0,8000 0,8000

Тысяча

гектаров

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 97,3000

90,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. площадь лесовосстановления и лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,020

0

2,000

0

2,600

0

Тысяча

гектаров

10,5080

10,40

00

9,430

0

6,800

0

4,400

0

3,400

0

РП

1.3. количество выращенного посадочного

материала

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

штук

8,0000

8,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. запас семян лесных растений для

лесовосстановления

2,484

0

2,484

0

2,484

0

2,484

0

1,910

0

1,910

0

Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

1,6100

1,800

0

1,850

0

1,910

0

1,910

0

1,910

0

РП

1.5. ущерб от лесных пожаров по годам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2 000,

0000

3 000,

0000

4 000,

0000

Тысяча

рублей

6 930,1700

6 930,

1700

6 930,

1700

6 930,

1700

6 000,

0000

5 000,

0000

РП

1.6. площадь погибших лесных насаждений

0,005

0

0,010

0

0,015

0

0,025

0

0,050

0

0,075

0

Тысяча

гектаров

1,0000

0,950

0

0,900

0

0,600

0

0,300

0

0,100

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 50 -

Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов,

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю 50%.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

ТЫС

ГА

- - - 4.5

41

-

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

лесовосстановлени

ю на лесных

участках не

переданных в

аренду в 2021 г. до

4,541 тыс. га

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 87 -

Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

обеспечению

пожарной

безопасности в

лесах и тушению

лесных пожаров,

специализированн

ой техникой и

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров 87%.

Приобретение

лесопожарной

техники позволит

обеспечить

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащенность

лесопожарных

формирований и

более эффективно

осуществлять

работы по

ликвидации

лесных пожаров,

что позволит

обеспечить

снижение ущерба

от лесных пожаров

на 15%

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

т

- - - 1.6

1

-

Запас лесных семян

лесных растений к

2021 году составит

не менее 1,61

тонны.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.1

164 293,60186 018,87 130 905,55130 850,70 0,00 765 459,07153 390,35

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

43 030,4068 471,47 38 073,2541 861,40 0,00 231 140,0739 703,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

43 030,4068 471,47 38 073,2541 861,40 0,00 231 140,0739 703,55

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

43 030,4043 999,00 37 382,8041 861,40 0,00 202 548,6036 275,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

121 263,20117 547,40 92 832,3088 989,30 0,00 534 319,00113 686,80

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

52 609,1081 999,70 92 136,00162 619,40 0,00 415 116,2025 752,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

52 609,1081 999,70 92 136,00162 619,40 0,00 415 116,2025 752,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

52 609,1081 999,70 92 136,00162 619,40 0,00 415 116,2025 752,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.3

7 447,8013 706,40 19 027,7013 632,70 0,00 53 814,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 447,8013 706,40 19 027,7013 632,70 0,00 53 814,600,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 447,8013 706,40 19 027,7013 632,70 0,00 53 814,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

7 780,202 152,92 6 124,2031,30 0,00 22 838,926 750,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

4 855,401 419,43 2 955,4031,30 0,00 12 616,933 355,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

4 855,401 419,43 2 955,4031,30 0,00 12 616,933 355,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

2 924,80733,49 3 168,800,00 0,00 10 221,993 394,90

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

307 134,10 283 877,89 248 193,45 232 130,70

консолидированный бюджет субъекта

185 892,65 0,00 1 257 228,79

218 144,80 107 942,70165 597,00 152 192,35 68 810,95 0,00 712 687,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

88 989,30 118 280,89 96 001,10 124 188,00 117 081,70 0,00 544 540,99
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 5 100,00 5 100,00 8 870,00 12 640,00 17 640,00

38 073,25

37 140,0034 640,0031 640,0026 640,0021 640,00

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00

92 136,00

92 136,0090 000,0080 000,0060 000,0040 000,00

1.3. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 500,00

19 027,70

19 027,7019 027,7019 027,7018 500,0018 000,00

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 100,00 700,00 1 510,00 1 800,00 2 010,00

2 955,40

2 810,002 650,002 490,002 330,002 170,00

ИТОГО:

0,00 5 200,00 5 800,00 25 380,00 51 440,00 67 150,00

152 192,35

151 113,7

0

146 317,7

0

133 157,7

0

107 470,0

0

81 810,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект "Сохранение лесов" направлен на достижение целевого показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших лесных насаждений 100% к 2024 году" за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня

лесохозяйственных работ.

Результат достижения целевого показателя - обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

*представлено ожидаемое значение показателей на 2018 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду."

Увеличение площади

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках не переданных в аренду в

2021 г. до 4,541 тыс. га

Трофимов

М.А.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кудрицкий

А.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Кудрицкий

А.В.

31.12.2019

04 06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Королев В.Е.

01.03.2020

05 07

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Королев В.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Протокол защиты

бюджетных проектировок на 2021

год и плановый период 2022-2023 гг

с положительным заключением.

-

Королев В.Е.

01.03.2021

07 03

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет ежегодная форма отчетности

11-ОИП

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Увеличена

площадь лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду."

Отчет обеспечено увеличение

площади восстановленых лесов

вследствие проведения мероприятий

по лесовыращиванию, включая

лесоводственный уход за молодыми

насаждениями

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"

Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

обеспечению пожарной

безопасности в лесах и тушению

лесных пожаров,

специализированной техникой и

оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров 87%.

Приобретение лесопожарной

техники позволит обеспечить

оснащенность лесопожарных

формирований и более эффективно

осуществлять работы по ликвидации

лесных пожаров, что позволит

обеспечить снижение ущерба от

лесных пожаров на 15%

Трофимов

М.А.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение Заключено соглашение

-

Трофимов

31.12.2021

Взаимо 03 https://portal.e
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/.

1.2.2

Контрольная точка "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"

Отчет Учреждения, выполняющие

мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности в лесах,

оснащены необходимой

специализированной техникой и

оборудованием

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3

Результат "Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению"

Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов,

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению 50%.

Трофимов

М.А.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.3.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

оснащение

государственныхучреждений

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием "

Отчет учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству

лесов, оснащены необходимой

специализированной техникой и

оборудованием

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений."

Запас лесных семян лесных

растений к 2021 году составит не

менее 1,61 тонны.

Трофимов

М.А.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кудрицкий

А.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Кудрицкий

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Королев В.Е.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Королев В.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Сбор

аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору

семян лесных растений

-

Трофимов

М.А.

01.10.2021

09 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.4.6

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных услуг (выполнение

работ) заключено

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

05 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.4.7

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

03 06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Протокол Протокол защиты

бюджетных проектировок на 2021

год и плановый период 2022-2023 гг

с положительным заключением

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis/.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Сформирован

запас лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших

лесных насаждений."

Справка Сформирован запас лесных

семян (справка о заготовке

лесосеменного сырья и семян

лесных растений).

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

11 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Справка Сформирован запас семян

лесных растений (справка о

заготовке лесосеменного сырья и

семян лесных растений).

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

07 12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.

1.4.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Трофимов

М.А.

31.12.2021

06 11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/.



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

2 Администратор регионального

проекта

Никоноров В. В. Заместитель директора

департамента лесного

хозяйства министерства

природных ресурсов, лесного

хозяйства и экологии

Новгородской области

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

4 Руководитель проекта Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

6 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

7 Участник регионального

проекта

Сидорова Л. К. Начальник отдела 20

8 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20



Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

10 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

11 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

12 Участник регионального

проекта

Солецкая М. А. Начальник отдела 20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

14 Участник регионального

проекта

Солецкая М. А. Начальник отдела 20

15 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

16 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

17 Участник регионального

проекта

Сидорова Л. К. Начальник отдела 20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

20



проекта лесного хозяйства

19 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

20 Участник регионального

проекта

Трофимов М. А. Заместитель министра -

директор департамента

лесного хозяйства

20

21 Участник регионального

проекта

Сидорова Л. К. Начальник отдела 20


